


# ZEITLICHE STAFFELUNG



Area	Task	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Impfplan und Hilfsmittel	I.1	Laufende Information Arbeitsweise	Umsetzung Kommunikation		Laufende Aktualisierung			
	I.2	Validierung Realisierbarkeit Inhalt u. Bedarfsabklärung Darstellung	Impfplananpassung und Materialien		Laufende Aktualisierung			
	I.3	Integration in Praxis-Software	Kommunikation zur Nutzungsförderung	Schulungen	Laufende Umsetzung			
	I.4	Synchronisierung e-Impfweise	Ergänzung Kommunikation		Integration Weiterbildungsangebote	Laufende Umsetzung		
Aus- bildung	II.1	Ist-Analyse	Klärung Entscheidungswege, Nationale Empfehlungen		Entwicklung Hilfsmittel/-instrumente	Bei Bedarf Aktualisierung		
	II.2			Überprüfung Inhalte		Implementierung der Empfehlungen		Laufende Umsetzung
Aus- tausch	III.1		Bedarfsanalyse		Bei Bedarf Optimierung	Laufende Umsetzung		
	III.2		Bedarfsanalyse		Organisation und Bekanntmachung	Laufende Umsetzung		
Kommunikation	IV.1	Vorliegen Kommunikationsstrategie	Laufende Umsetzung					
	IV.2		Erarbeitung			Laufende Aktualisierung		
	IV.3		Erarbeitung Vorgehensprozess			Laufende Aktualisierung		
	IV.4		Entwicklung und Anpassung			Koordinierter Einsatz Informationsmittel		
	IV.5		Proaktive Information			Kontinuierliche Bekanntmachung, Aktualisierung bei Bedarf		
Settings	V.1		Informationsschreiben, Abgabe Informationen		Hilfsmittel Impfstatusdokumentation	Laufende Umsetzung		
	V.2		Entwicklung Musterkonzepte		Überprüfung und Optimierung kantonaler Verfahren	Information Zuständigkeiten	Laufende Umsetzung	
	V.3				Analyse Zugänge	Vorgehensplanung	Information Zuständigkeiten	
	V.4	Impfung durch Apotheker und Apothekerinnen			Bedarfsanalyse	Anpassung Angebote	Kommunikation zu Angeboten	
	V.5		Erarbeitung Empfehlungen, Empfehlungsschreiben		Information Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen	Laufende Umsetzung		
	V.6				Empfehlungen	Aufnahme Anliegen Kantone	Laufende Umsetzung	
Versorgung	VI.1	Überprüfung Entschädigungsregelungen			Verhandlungen Tarifpartner	Vereinbarung und Anpassungen	Laufende Aktualisierung	
	VI.2					Empfehlungen	Vorbereitung Umsetzung	Laufende Umsetzung
	VI.3	Dossier erstellen	Beschluss Anpassung KLV		Franchisebefreiung			
	VI.4	Formalisieren Informationsfluss	Pflichtlager etabliert		Laufende Umsetzung			
	VI.5	Analyse Lösungsansätze			Anpassungen gemäss Analyse	Laufende Umsetzung		
Evaluation	VII.1	Fortführung Datenerhebung			Bedarfsabklärung neue Erhebungen	Umsetzung neue Erhebungen		Anpassungen bei Bedarf
	VII.2	Studien Wirkungen, Überwachung UIE	Optimierung Prozesse		Laufende Umsetzung			
	VII.3				Evaluation vorbereiten	Zwischenevaluation	2028: Evaluation	
VIII.1	Spezifische Strategien	Vorgehensprozess		Strategieerarbeitung bei Bedarf				

