

Calendrier « Format d'échange LEMO », version du 14 avril 2020

Bisherige Aktivitäten (bis und mit August 2019)

Activités menées jusqu'ici (jusqu'à août 2019 inclus)

1.3.2018 Début de l'élaboration du système d'enregistrement des tumeurs (y c. logiciel d'enregistrement)

13.3.2019 Début de la spécification de l'interface pour les importations de masse dans le logiciel d'enregistrement

13.5.2019 Décision de principe en faveur d'un format de déclaration LEMO uniforme

27.6.2019 Décision concernant la FHIR et la marche à suivre pour sa mise en œuvre

31.7.2019 Information des institutions soumises à l'obligation de déclarer et envoi de l'avant-projet de spécification normative « Format d'échange LEMO »

14.8.2019 Séance d'information pour les éditeurs de systèmes primaires

Planification de septembre 2019 à fin 2020

| ID | Tâche | Début | Fin | Q3 19 | | | Q4 19 | | | Q1 20 | | | Q2 20 | | | Q3 20 | | | Q4 20 | | |
|----|--|------------|------------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|--|--|
| | | | | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | | |
| 1 | Cas pratique 1a : consultation | 02.09.2019 | 07.10.2019 | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Cas pratique 1a : publication | 25.11.2019 | 25.11.2019 | | | ◆ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Cas pratique 1b : consultation | 25.11.2019 | 16.12.2019 | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Phase de test 1 | 13.12.2019 | 08.01.2020 | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Entrée en vigueur de la LEMO | 01.01.2020 | 01.01.2020 | | | | ◆ | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Mise en production version 1 du logiciel d'enregistrement | 08.01.2020 | 08.01.2020 | | | | ◆ | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Cas pratique 1b : publication | 08.01.2020 | 08.01.2020 | | | | ◆ | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Phase de test 2 | 30.01.2020 | 19.02.2020 | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Déclaration de données « Format d'échange LEMO » | 12.03.2020 | 31.12.2020 | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | |
| 10 | Phase de test 3 | 22.04.2020 | 13.05.2020 | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | |
| 11 | Norme pour la transmission des données : élaboration des bases | 01.05.2020 | 31.08.2020 | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | |
| 12 | Phase de test 4 | 15.07.2020 | 05.08.2020 | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | |
| 13 | Norme pour la transmission des données : consultation (date à définir) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Norme pour la transmission des données : publication (date à définir) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Phase de test 5 | 07.10.2020 | 28.10.2020 | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | |

Mise en service prévue du logiciel d'enregistrement
avec interface d'importation pour le « Format d'échange LEMO »

Début 2020

Registres cantonaux des tumeurs :

BE, LU, UR, OW, NW, SO, VS

Registre du cancer de l'enfant (national)

Début 2021

Registres cantonaux des tumeurs :

FR, GE

Début 2022

Registres cantonaux des tumeurs :

ZH, SZ, GL, ZG, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TG, NE, JU